

Anexo III — Cronograma Físico-Financeiro

Projeto CISTeC v4.0 · Versão protocolar consolidada · Junho de 2026

Anexo III — Cronograma Físico-Financeiro CISTeC v4.0.

O cronograma v4.0 incorpora a capacitação desde a primeira etapa de construções, permitindo uso formativo das edificações a partir de M04 quando houver aceite parcial. A ativação nacional dos 28 núcleos ocorre entre M06 e M08, com supervisão volante e suporte gerencial do COO.

Fase	Período	Desembolso	%	Composição dominante
F1 — Instalação institucional	M01–M02	R\$ 73.500.000	1.50%	Núcleo Permanente, tecnologia inicial, dossiê de protocolo e arranque da governança.
F2 — Estruturação técnica e normativa	M02–M06	R\$ 172.000.000	3.51%	Caderno técnico, matriz pedagógica, plataforma v1, auditoria e preparação dos núcleos.
F3 — Mobilização e preparação fundiária	M04–M08	R\$ 147.000.000	3.00%	Termos municipais, terrenos prioritários, fiscalização e início do uso formativo M04 mediante aceite parcial.
F4 — Piloto e validação metodológica	M05–M14	R\$ 370.000.000	7.55%	Unidades-piloto, primeiras turmas em municípios-polo e validação de módulos não balísticos.
F5 — Expansão controlada	M14–M28	R\$ 1.861.500.000	37.99%	Expansão para 250 unidades, 28 núcleos federativos ativos e plataforma pedagógica v3.
F6 — Escala plena nacional	M22–M40	R\$ 1.569.500.000	32.03%	600 unidades simultâneas, reserva de instrutores volantes ampliada e pico operacional.
F7 — Operação assistida	M28–M44	R\$ 410.500.000	8.38%	Manutenção, correção de inconformidades, supervisão volante sob demanda e transição de cofinanciamento.
F8 — Consolidação e prestação de	M44–M48	R\$ 296.000.000	6.04%	Últimas unidades, auditoria final,

contas				sustentabilidade, indicadores e prestação de contas.
--------	--	--	--	--

Marcos específicos de capacitação.

Marco	Período	Produto
Matriz pedagógica	M01–M03	Plano pedagógico validado pelo CSO.
Núcleos federativos	M03–M05	28 núcleos preparados para atendimento estadual e municipal.
Uso formativo das edificações	M04 em diante	Módulos teóricos e técnicos não balísticos.
Turmas inaugurais	M05–M06	Primeiras turmas nos Municípios-Polo.
Cobertura dos 28 núcleos	M06–M08	Operação federativa inicial completa.
Módulos críticos	Após aceite integral	Tiro real e simulação crítica com laudo CSO.

Referências normativas e técnicas.

[1]: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13675.htm "Lei nº 13.675/2018 — Sistema Único de Segurança Pública"

[2]: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/decreto/d12966.htm "Decreto nº 12.966/2026 — Programa Brasil contra o Crime Organizado"

[3]: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm "Lei nº 13.019/2014 — Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil"

[4]: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9790.htm "Lei nº 9.790/1999 — OSCIP"

[5]: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7983.htm "Decreto nº 7.983/2013 — orçamento de obras e serviços de engenharia"

[6]: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm "Lei nº 14.133/2021 — licitações, contratos e bens públicos"

[7]: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13022.htm "Lei nº 13.022/2014 — Estatuto Geral das Guardas Municipais"

[8]: <https://www.gov.br/caixa/pt-br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009> "SINAPI — Caixa/IBGE"

[9]: <https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/acordaos/> "TCU — Acórdão nº 2.622/2013, BDI em obras públicas"

[10]: <https://www.gov.br/transferegov/pt-br> "Transferegov.br — transferências e prestação de contas"